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V současné době je v menších i větších podnicích kladen důraz na řízení větší části 
jednorázových prací formou projektů. Právě projekty jsou jedním z hlavních prvků při 
strategických řízeních podniků. Může se jednat o projekty krátkodobé i dlouhodobé, pod 
nimiž si můžeme představit různé činnosti od vývoje nového softwaru, zavedení nového 
produktu na trh, tvorbu nového produktu, změny v organizaci a mnoho dalších. Projektem se 
snažíme dosáhnout konkrétních cílů a úsilí v různém čase a množství zapojení organizací. Do 
projektů nám vstupuje projektový management, který můžeme chápat jako určitou strategii a 
filozofii k dosažení přesně zvolených cílů zadaných v návaznosti na čase, nákladech a kvalitě. 
 
Cílem mé práce je seznámit se s oblastí projektového managementu v  průmyslu a jejím 
využitím při zapojení do předvýrobní fáze konkrétního projektu. Výsledkem by měl být 
výstup oblastí v předvýrobní fázi projektu v automobilovém průmyslu v oblasti dokumentace 
potřebné ke schválení výrobku. Dále bude obsahem práce nástin dokumentace předvýrobní 
fáze konkrétního výrobku včetně ukázky konkrétních výstupů vybraného projektu. 
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1  Úvod do řešené problematiky 
 
1.1 Projekt 
Význam slova projekt (původní význam je z latinského proiectus) nám shrnuje jakýsi námět, 
pro dosažení určitého cíle či úkolu za účelem jeho dosažení. Toto pojetí směřuje k závěru, že 
jde o komplexní dokumentaci sloužící k posouzení technickoekonomické úrovně a 
efektivnosti návrhu objektu a jeho realizaci. [1]. V dnešní době se používá výrazu slova 
z anglického project, což můžeme přeložit jako proces plánování a řízení rozsáhlých operací. 
Odborná literatura definuje pojem „projekt“ různě. Definice projektu bychom mohli shrnout 
do jedné základní takto: „Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných 
termínech zahájení a ukončení.“ Na základě této definice můžeme říci, že projekt má základní 
znaky, ze kterých vychází. Jsou to: 
 sledování konkrétního cíle 
 definování strategie vedoucí k dosažení daného cíle 
 určení nezbytně nutných zdrojů a nákladů včetně očekávaných přínosů z realizace 
záměru 
 definování konce a začátku [2]  
Pro srovnání uvedu několik dalších definicí projektu.  
 „Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení a 
regulace, jinak se jedná o sled úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení 
setkat s očekáváním, stejně jako původní předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat 
získanému výstupu.“[4]  
 „Projekt je zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán určité budoucí činnosti nebo jeho 
výsledku, který je časově ohraničený a směřuje k vytvoření unikátního produktu nebo 
služby.“ [8]  
 Přímo definice podle normy ISO 10006 je: „Projekt je jedinečný proces sestávající 
z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení prováděný pro 
dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných 
časem, náklady a zdroji.“ [9]  
 Projektem si tedy můžeme představit činnosti, které jsou velmi různorodé. Může se 
jednat o stavbu domu, tvorbu nového softwaru, změnu organizace firmy, vývoj a 
výrobu nového produktu a mnoho dalšího.  
 Podle Františka Adamce, autora publikace Řízení projektů pomocí Project 2000, je 
projekt: „Kontrolovatelný postup použití zdrojů, jehož cílem je tvořivá změna 
reálného světa. Projekt se plánuje, sleduje a řídí ve všech významných souvislostech a 
v celém životním cyklu projektu, kdy používá zdroje a generuje dosažitelné výsledky, 
které mohou být použity jako zdroje pro jiné projekty nebo procesy.“ [4]  
 Úspěch projektu závisí na spolupráci všech účastníků projektu, kteří využívají 
zkušenosti z jiných projektů a předávají je ostatním účastníkům současného projektu. 
[4]  
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Úspěšným projektem se tedy stane ten, který čerpá zkušenosti účastníků z předchozích 
projektů. 
1.1.1 Vlastnosti a druhy projektů 
Základní vlastností projektu je jeho jedinečnost, tj., jedná se o neopakovanou činnost 
(například rutinní každodenní činnost oddělení, běžný proces apod.). Projektem je soubor 
činností vedoucích k dosažení konkrétního cíle, který má začátek a konec. Vše se provádí ve 
stanovených a jasně limitovaných časech. Využívají se předem dané a omezené zdroje a celý 
projekt je koordinován týmem odborníků různých profesí a odvětví. Celý projekt bývá dělen 
na etapy. Existují různé druhy projektů, které můžeme rozdělit podle obsahu nebo účelu. 
Jedná se o projekty spojené s výstavbou, výzkumné a vývojové, technologické nebo 
organizační. [2]  
1.1.2 Kategorie projektů 
Projekty je možné členit do určitých kategorií, nicméně hranice pro toto členění nejsou zcela 
jednoznačné. Kategorie projektu se odvíjí od jeho nákladů, rozsahu a času. První kategorií 
projektu je jednoduchý projekt. Specifikace pro tento typ lze shrnout jako malý projekt, 
trvající v krátkém čase (řádově měsíce) s jednoduchým cílem, realizovaný menším počtem 
osob s několika málo činnostmi s využitím standardizovaných postupů. Druhou kategorií jsou 
speciální projekty. Tyto projekty jsou již časově střednědobé (měsíce, roky), s nižším 
rozsahem činností, s vyšším počtem zapojení pracovníků dočasně přiřazených na plnění 
jednotlivých cílů, dekompozice činností na subprojekty a odpovídající zdroje a náklady. 
Poslední kategorií jsou komplexní projekty. Jedná se o velké, jedinečné a unikátní projekty, 
dlouhodobé spojené s mnoha činnostmi. Mívají speciální organizační struktury, vysoké 
náklady s mnoha zdroji, které do projektu vstupují. Bývají dělené na subprojekty a nižší 
oblasti. Na základě tohoto rozdělení je viditelné, že rozdělení projektů je velmi rozmanité. 
Projekty tedy mohou trvat od několika dní až po roky. Toto rozdělení má pouze pomocný 
význam a nemůžeme se jím přesně držet. Cílem tohoto rozdělení je ukázat, že projekty mohou 
řešit jednoduché až obsáhle složité problémy. [2]  
1.2 Charakteristické rysy projektů 
Celkově existují čtyři typické znaky projektů, které, pokud se vyskytnou společně, tím 
odlišují řízení projektu od ostatních manažerských činností. Projekty mívají trojrozměrný cíl, 
jsou jedinečné, zahrnují zdroje a realizují se v rámci organizace. Cílem projektu je splnění 
požadovaného cíle s určitými náklady (daným rozpočtem), za určitý čas a v přesném 
provedení. Odborně se těmto parametrům, které určují dosažení cíle projektu, říká 
„trojimperativ“. Klíčovým požadavkem, který „trojimperativ“ shrnuje, je potřeba dosáhnout 
současně všech tří nezávislých cílů – ne pouze jednoho. [3]  
 Tyto tři základní veličiny jsou na sobě vzájemně závislé, což při změně jednoho z nich vede 
ke změně i dalších dvou veličin projektu. Například když jsme nuceni zkrátit čas projektu, 
musíme použít výkonnější zdroje na provedení, což povede ke zvýšení nákladů. Vztah těchto 
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Obrázek 1-1 Vztah veličin projektu[12] 
Základními veličinami projektu jsou tedy čas, kvalita a náklady. Čas je veličina závislá na 
začátku a konci projektu. Kvalita představuje souhrn vlastností, parametrů a veličin, kterými 
lze charakterizovat projektový cíl, a náklady, které jsou potřebou ke splnění cíle projektu. 
Dalším charakteristickým znakem projektu je jeho jedinečnost, protože se provádí pouze 
jednou, bývá dočasný a vždy na projektu pracuje jiné seskupení pracovníků. Projekty jsou 
dočasné činnosti, které končí začátkem práce prvního člověka a končí poslední činností 
posledního pracovníka. Do projektů vstupují zdroje, díky kterým se projekty realizují. Zdroje 
můžeme rozlišovat na lidské a materiální. Je potřeba, aby manažer projektu dokázal dobře 
organizovat lidské zdroje s využitím dostupných materiálních zdrojů. 
1.3 Proces řízení projektů 
Řízení projektu je děleno do pěti základních fází neboli manažerských činností a proto celý 
proces projektu můžeme znázornit jako proces stávající z pěti kroků: 
Definování – v tomto kroku se definují a stanovují cíle projektu. 
Plánování – naplánování toho, jak tým a každý jedinec splní požadovaný cíl projektu (tj. 
splnění všech podmínek „trojimperativu“), jedná se o specifikaci provedení, časový plán a 
finanční rozpočet (vše závisí na poměru lidských a materiálních zdrojů). 
Vedení – zde je důležité uplatnění manažerského stylu řízení lidských zdrojů, pracovníků a 
jiných, který je povede ke splnění daných úkolů v požadovaném čase a efektivitě. 
Sledování – někdy též nazýváno monitorování je kontrolou stavu a postupu všech 
projektových prací, tak, aby byly včas zjištěny případné odchylky od plánu a (případně?) 
mohlo být rychle přistoupeno ke změně a nápravným opatřením (úpravy zdrojů, definice cílů, 
rozpočtu a další). 
Ukončení – jedná se o poslední fázi, ve které je ověřeno, zda je cíl projektu splněn a odpovídá 
aktuální definici toho, co se mělo udělat a uzavřít veškerou nedokončenou dokumentaci. [3]  
První dva kroky procesu nemusí být od sebe odděleny a následovat v tomto pořadí. Pokud 
chceme být úspěšní, musí být definice měřitelná. To znamená jasná, konkrétní a ověřitelná. 
Definice také musí být dosažitelná. 
Většina projektů souvisí s investováním finančních prostředků za účelem pořízení hmotného 
či nehmotného dlouhodobého majetku. Po dosažení této změny, která vychází z projektového 
cíle, obvykle dochází k dlouhodobému a opakovanému využívání nového stavu. Tomuto 
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období se říká určitá fáze provozu nebo fáze využívání projektem dosaženého stavu. Tato 
období již mají obvykle charakter opakované, rutinní činnosti. Vývojová tendence, která se 
projevuje postupným zkracováním morální životnosti všech produktů, kterou lze také vyjádřit 
jako trvale rostoucí frekvenci inovací produktů, má za následek, že již na počátku úvah o 
projektu se stanoví také doba fáze projektu a jeho využívání. Proto se v některých případech 
(automobilovém průmyslu) do projektu také zahrnuje jeho fáze. Při takovémto chápání 
projektu lze členit projekt do třech základních fází a to fáze předinvestiční, fáze investiční a 









Obrázek 1-2 Poměr nákladů a času – fáze projektu [12] 
 
V předinvestiční fázi rozumíme analýzu nových idejí a myšlenek, stanovení hlavních cílů a 
strategií. Vytvořit předběžný návrh na základě studie – to znamená formulovat projekt, 
vstupní data a varianty provedení. Vytvořit studii proveditelnosti a rozhodnout, zda projekt 
přijmout nebo ne. Z pohledu životního cyklu výrobku se jedná o nejdůležitější část projektu, 
za kterou odpovídá vrcholový management firmy. Jeho úkolem je stanovit strategii a 
definovat cíle. Ve fázi investiční je potřeba jmenovat hlavního manažera projektu a celý 
projektový tým. Detailně zpracovat projekt, potřebné zdroje, finance, zodpovědnosti za dané 
úkoly včetně pravomocí, výběrová řízené pro dodavatele a dokončení detailní projektové 
dokumentace. Důležité je v této fázi i samotná realizace projektu, výstavba, zavádění, 
optimalizace a změny na projektu. Tato fáze je nejpracnější a nejnákladnější. V závěru 
investiční fáze je zahrnut zkušební a testovací provoz. Ve fázi provozu je užívání projektu a 
jeho výstupů, zpracování a předložení závěrečné zprávy. Vyhodnocení celého projektu, 
zhodnocení práce týmu, jednotlivců, shromáždění a analýzy dat. [2] [14] 
 
1.4 Životní cyklus technického projektu 
Projekt má dosáhnout určitého cíle a v oblasti techniky dost často uvažujeme, zda cílem 
projektu je uvést na trh určitý druh produktu. V současné době se nejkomplexnějším popisem 
správy životního cyklu produktu v produkční (technické) sféře zabývá oblast PLM (Product 
Lifecycle Management). Celý tento souhrn všech činností a procesů, kterými je nutno projít 
při výrobě nového produktu nebo při úpravě varianty stávajícího produktu, je velmi 
komplikovaným a na sdílení informací náročným procesem. U daného produktu tedy můžeme 
hovořit o jednotlivých fázích životního cyklu produktu. Na počátku je určitý nápad či 
myšlenka, která postupně přechází ve specifikaci nového produktu, vývoj a výrobu prototypů, 
samotnou výrobu, prodej až po konečnou likvidaci. Během těchto fází životního cyklu 
produktu dochází mezi těmito pracovními skupinami podniku a externími partnery 
Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.                  Bakalářská práce, akad. rok 2013/14 




(subdodavatelé a zákazník) k velmi intenzivní komunikaci a je jasné, že při zajištění rychlých, 
bezpečných a levných forem sdílení informací je nutno využívat informace v digitální podobě. 
Velmi častá představa tvorby produktu je, že řízení produktu končí za „branami“ podniku, 
tzn. od nápadu, vývoje produktu až po výrobu a expedici k zákazníkovi. Ale opak je pravdou. 
Řízení produktu pokračuje přes servis až k likvidaci produktu. 
Pojem PLM (v češtině Řízení životního cyklu produktu) je možné definovat v těchto bodech: 
 PLM je proces řízení produktu od jeho koncepce, přes výrobu a servis až po likvidaci 
 PLM je informační strategie společnosti 
 PLM je strategií společnosti 
 PLM zařazuje lidi, data, procesy, systém řízení i technologie 












Obrázek 1-3 PLM vstupy [6] 
 
Můžeme tedy shrnout, že PLM je strategie podniku, která vede k integraci různých nástrojů, 
metod či postupů za účelem využití podnikových i mimopodnikových zdrojů během všech 
fází životnosti produktu. Předpokladem je spolupráce a nutnost týmové práce a integrace 
všech systémů zapojených do PLM. 
Pro úspěšné řízení životního cyklu produktu je nutné se zaměřit nejen na technologickou a 
ekonomickou část celého produktu, ale zabývat se i sociální a environmentální částí. 
 Ekonomický pohled - tradiční pohled na produkt, který je reprezentovaný efektivitou 
a růstem. 
 Sociální pohled - pohled, který zohledňuje efektivní využití lidských zdrojů a hledá 
kompromis mezi uspokojením cílů jak podniku, tak lidských zdrojů. 
 Environmentální pohled - pohled, který zahrnuje efektivní využití přírodních zdrojů. 
[6]   
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1.4.1 Obecný popis životního cyklu 
Jednotlivé fáze podle obecného popisu životního cyklu jsou následující: 
 Konceptuální návrh – tato fáze má za cíl formulovat základní záměry, zhodnotit 
přínosy a dopady celého projektu na realizaci, provést prvotní analýzy rizik a odhady 
na náklady a čas. 
 Definice projektu – upřesňuje výstupy z konceptuálního návrhu, přípravu metodik a 
znalostí a dovedností, identifikaci zdrojů, sestavení reálného časového plánu a 
propočtu nákladů a přípravy detailních plánů pro samotnou realizaci projektu. 
 Produkce – jedná se o fázi, ve které dochází k samotné realizaci projektu či k jeho 
pořízení, řízení subdodávek, hlídání a kontrole časových plánů, rozpočtů, řízení 
jednotlivých týmů, řízení dokumentace, kontrole kvality celého projektu a také 
testování výstupů. 
 Operační období – jedná se o fázi, kdy se samotný výrobek využívá, hodnotí se 
ekonomické, sociální a technologické dopady na realizovaný projekt v rámci 
předpokladů daných konceptuálním návrhem a udává se zpětná vazbu pro plánování 
dalších projektů. 
 Vyřazení projektu – fáze, která určuje převedení předmětu do stadia podpory a do 
odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, převedení případných zdrojů na 
jiném projektu či zpracování zkušeností s řízením celého projektu. [4]  
Druhý pohled uvažuje celkem 6 životních etap cyklu produktu:  
 etapa koncepce a stanovení požadavků, 
 etapa návrhu a vývoje, 
 etapa výroby, 
 etapa instalace, 
 etapa provozu a údržby, 













Obrázek 1-4 Etapy cyklu produktu [6] 
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1.4.2 Fáze životního cyklu výrobku 
Rozdělení projektu do jednotlivých časových fází má za následek uspořádání projektu do 
logického sledu za účelem zlepšit podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Pomáhá 
jednotlivým pracovníkům zapojených do projektu se orientovat v jednotlivých vývojových 
stadiích projektu za účelem dosažení nejlepšího úspěchu.  
Jednotlivé fáze projektu mají za úkol definovat jaký typ práce má být vykonán v příslušném 
stupni rozvoje projektu. Jaké konkrétní výstupy jsou generovány v jednotlivých stupních 
projektu a jak jsou následně ověřovány a kontrolovány. Posledním činitelem je objasnění, kdo 
vstupuje do jednotlivých aktivit projektu v daných úsecích. 
Celý životní cyklus je v rámci jednotlivých fází dále dělen do následujících etap: 
Fáze náběhu 
 hledání alternativ řešení problému 
 hodnocení a volba alternativ 
 před-vývoj 
 sériový vývoj (konstrukce) 
 příprava výroby a odbytu 
 investice do speciálních výrobních prostředků a zařízení 
Tržní fáze 
 náběh výroby a zavedení na trh 
 pronikání na trh 
 nasycení trhu 
 tržní úpadek 
Fáze doběhu 
 ukončení a vyřazení zařízení 
 záruční výkony 
 likvidace produktu 
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Obrázek 1-6 Schéma PLM [8] 
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2 Projektový management v průmyslu 
2.1 Management obecně 
Slovem management, které bylo převzato z angličtiny, rozumíme činnosti jako vedení, správu 
a řízení a ve spojení s těmito slovy ho i užíváme. Jednou z definic managementu je 
následující: „Proces řízení čili management se zabývá koordinací zdrojů za účelem dosažení 
stanoveného cíle“. [2] Management dělíme do čtyř oblastí základních manažerských činností. 
První z těchto činností je plánování, které se může zabývat plánem odbytu, investic, 
plánováním výroby, vývojem nového výrobku apod. Druhou oblastí je organizování, kde se 
snažíme dosáhnout požadovaného cíle správnou organizační strukturou či směrnicemi. 
Vedení lidí je třetí oblastí, kde je především důležitá motivace lidí, jejich odměňování, ale 
také personalistika. Poslední oblastí je kontrolování a sledování, zda činnosti prováděné za 
účelem dosažení cíle jsou správné. „Důležité je uvědomit si, že manažer neřídí podnik či 
výrobu, ale lidi, kteří s ním mají sdílet a naplňovat poslání firmy!“ [2]  
Management dělíme do dvou základních oblastí a to na klasický a projektový management. 
Klasický management představuje řízení, udržování a rozvíjení již zavedených systémů pro 
opakovaně požadované výstupy. Projektový management má hlavní účel zajistit realizaci 
jedinečných a neopakovatelných časově a zdrojově limitovaných procesů, které vedou 
k přesně definovaným cílům. [14] 
2.2 Projektový management 
Projektový management není stále terminologicky ustálen. Odborná literatura uvádí pojmy 
jako management projektu či projektový management, stejně tak pojmy řízení projektu a 
pojem projektové řízení. Projektový management je projektové řízení, které chápeme jako 
filozofii, strategii a metodiku řízení projektů s jasně stanoveným věcným cílem a termínem za 
dodržení předepsané kvality a nepřekročení plánovaných nákladů. Projektový management je 
širokým pojmem s mnoha výklady. Jedna z definic uvádí: „ Jde o určitou filozofii přístupu 
k řízení projektu s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, 
nákaldech a kvalitě, při respektování určené strategie a při současném využití specifických 
projektových postupů, nástojů a technik.“ [2] Projektový management je definován i těmito 
definicemi: „ Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, 
řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 
realizaci specifických cílů a záměrů.“ nebo také „ Projektový management je aplikace 
znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnili požadavky 
projektu.“ [5]   Projektový management se liší od ostatních běžných forem operativního řízení 
v běžné, liniově řízené struktuře především svoji dočasností a přidělením zdrojů na jeho 
realizace. Úspěšný projektový management je tedy definicí dosažení plánovaného cíle 
projektu při dodržení časového limitu, stanovených nákladů a čerpání zdrojů při současném 
dosažení požadovaného cílového výkonu nebo požadavku podle zákazníka. [5]   
Management projektu je rozdělen na dvě základní skupiny činností:  
1. Plánování projektu - popis událostí, které chceme, aby se staly skutečností a 
umožnily dosáhnout cíle projektu  
2. Realizace projektu - proces, kterým dosahujeme toho, aby se plánované události staly 
skutečností a aby k neplánovaným událostem nedošlo [14] 
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2.2.1 Výhody a nevýhody projektového managementu 
Projektový management má své výhody a nevýhody. Mezi výhody můžeme zařadit: 
 Každá aktivita, která je součástí projektu, má přiřazenou odpovědnost bez ohledu na 
změnu realizačního personálu. 
 Je jasně dán časový a nákladový rámec. 
 Realizační zdroje jsou přiřazeny na dobu trvání projektu a po jeho skončení jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což nám zvýši flexibilitu a efektivitu 
využití těchto zdrojů. 
 Je přesně zadáno sledování projektu, kdy se v průběhu může monitorovat plán plnění a 
hlídat jeho odchylky a následně směrovat korektivní akce. 
 Principy řízení směřují k získání souhlasu o naplnění nebo překročení plánovaného 
cíle projektu. 
 Systémový přístup generuje celou řadu informací s výhodami použitelnosti pro 
realizaci dalších projektů. 
Projektový management má i své slabé a problematické stránky: 
 Komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou 
součástí komplexního programu. 
 Specifické požadavky zákazníka, které se můžou v průběhu trvání projektu měnit. 
 Organizační změny nastávající v průběhu projektu. 
 Rizika projektu a s tím spojené nepředvídatelné vlivy působící na projekt 
 Změny v technologiích. 
 Plánování a oceňování projektu v předstihu s vlastní realizací. [5]   
 
2.2.2 Projektové řízení a jeho využití 
V poslední době mnoho podniků začíná přecházet od klasického řízení na projektové a to 
v různých oblastech podnikání. Tradiční řídící struktury, které přetrvávaly v posledních 
desetiletích v určitých hospodářských odvětvích, byly pod současným tlakem a potřebou 
nuceny doplňovat své struktury procesními modely a projektovým řízením. V mnoha 
oblastech převládají tradiční formy řízení, ale v častých kombinacích s projektovým 
managementem. Projektové řízení je typickým využitím pro firmy a podniky, které jsou svým 
charakterem řízení typické pro formy procesů s omezenou dobou trvání a určitým přiděleným 
počtem zdrojů. Existují dva hlavní typy: 
 Podniky, které generují své výkony formou projektů realizovaných pro jiné 
společnosti na bázi kontraktu – tzn., že se jedná převážně o firmy podnikající v oblasti 
stavebnictví a dodávek zaměřené na specializaci technologií, konzultační činnosti 
apod. 
 Aplikují projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací – toto se běžně 
vyskytuje pro řízení vývoje nových produktů, produktový marketing, investiční 
činnosti či zavádění změn a inovací.  
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Řízení projektů probíhá ve dvou základních oblastech řízení podniků a to v tradičním 
liniovém řízení podniků nebo v projektově řízeném podniku. V podnicích s běžně tradiční 
liniovou strukturou má každý zaměstnanec jasně určeného nadřízeného, který mu výhradně 
řídí jeho práci v plném objemu a rozsahu. Tito jednotlivci jsou přiřazeni do funkčních skupin, 







Obrázek 2-1 Schéma liniově řízené společnosti [10] 
 
Oproti tomu v projektově řízené organizaci jsou jednotliví pracovníci seskupeni do 
pracovních skupin podle projektů a časově ohraničených úkolů. Po dobu tohoto projektu jsou 
podřízeni přímo projektovému manažerovi. Po skončení projektu přecházejí do jiných 
pracovních skupin pod jiné projekty. Není pravidlem, že pracovník je zapojen pouze do 
jednoho projektu, jeho časový fond může být rozdělen do více projektů. Projektově řízené 
organizace mívají také své funkční oddělením, které jsou zřizovány za účelem podpory 
daných pracovních skupin.  
 
Obrázek 2-2 Schéma projektově řízené společnosti [10] 
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2.3 Projektový management v průmyslu 
Projektový management je v poslední době velmi často používán v průmyslu. Široká oblast 
průmyslu využívá právě projektové řízení pro plánování a dosažení cílů. Ať už se jedná o 
projekty krátkodobé či dlouhodobé.  
Z hlediska výkonu jednotlivých fází řízení projektového managementu v průmyslu můžeme 
hlavní skupiny procesů projektového managementu charakterizovat takto: 
 Iniciace a zahájení projektu – hlavním úkolem tohoto procesu je vytvoření 
základních definic projektu a získání autorizace projektu pro celou jeho realizaci. 
 Plánování projektu – tato část procesu užívá strategických výsledků a zkušeností 
z předchozích projektů do formy strategického plánu pro jeho realizaci, vychází 
z iniciace projektu, v plánování je zpřesnění definic předmětu projektu, který je 
podroben detailnímu rozboru z hlediska času, nákladů, zdrojů, technologií, metod. 
Výstupem plánování bývá podrobný a závazný projektový plán. 
 Vlastní řízení v průběhu projektu, koordinace – jedná se o souhrn všech aktivit 
souvisejících s výkonem a koordinací všech naplánovaných aktivit a prací projektu. 
Součástí této fáze procesu je komunikace členů projektového týmu a řízení kvality. 
 Monitorování a kontrola – jedná se o souhrn všech aktivit, které jsou zaměřeny na 
soulad výkonu realizačních složek projektu podle plánu a to na základě hodnocení cílů 
projektu, času a jeho nákladů včetně dosažené kvality. 
 Uzavření projektu – je poslední a závěrečnou fází projektového snažení, porovnává 
výsledky projektu se zákazníkem a stanovuje závěrečná hodnocení. [5]   
Projektové řízení je integrováno za účelem propojení cílů projektu a všech dílčí aktivit, úkonů 
a činností procesních skupin do jednotného systému postupů, přístupu a metod. 
Jednotlivé oblasti integrace řízení projektu v průmyslovém managementu můžeme rozdělit do 
těchto oblastí: 
 Řízení procesů – které směřuje dílčí aktivity ke splnění společných cílů a realizaci 
požadovaných výstupů, pracuje s hodnotami a vlastnostmi produktu projektu, které 
jsou definovány v jeho zadání 
 Definování předmětu – je tvořeno jednoznačným popisem užitných hodnot a 
vlastností produktu projektu, které jsou odpovídajícím výstupem dílčím cílům 
projektu, dále strukturou dílčích úseků práce a zadáním konkrétní úkolů a také jasnými 
hranicemi jednotlivých oblastí plnění 
 Plánování – vytváří podmínky pro řiditelnost procesů a předvídatelnost situací 
v souladu s dílčím plánem a dílčími cíly, také vytváří podmínky pro koordinaci 
pracovního úsilí směrem ke vzniku výstupů, zahrnujících dílčí příspěvky všech 
zainteresovaných jednotlivců 
 Koordinace a kontrola – udržuje všechny požadované parametry projektu v koridoru, 
který je stanoven plánem a vede ke splnění požadovaných cílů projektu, snaží se 
zabránit nechtěným vlivům způsobených během dosažení projektu, které mohou vést 
k poškození projektu, plánovitě vytváří kvalitu jako nedílnou součást vlastností 
produktu a zajišťuje souhry jednotlivých procesních cyklů 
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 Vztahy – mezi jednotlivými pracovníky projektu a dalšími skupinami, které vstupují 
do projektu. Předpokládá se týmová spolupráce všech jedinců se schopnostmi, 
znalostmi a odpovědností potřebnou pro splnění požadovaných cílů. Podchycení všech 
nutných požadavků a nároků pro výkon role v zadání projektu a dohodě o převzetí 
odpovědnosti za dílčí plnění. Existence manažera týmu, který bude dohlížet a zajistí 
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3 Předvýrobní fáze projektu a její oblasti 
V předchozích kapitolách jsme se seznámili s jednotlivými etapami vývoje projektu a nyní se 
zaměříme na fázi předvýrobní. Tato fáze projektu je stěžejní oblastí, kdy je již znám cíl 
projektu a jeho zadání. Předvýrobní fází se rozumí oblast, kdy se daný projekt připravuje před 
tím, než se produkt či služba začne vyrábět či se předá zákazníkovi. 
3.1 Předvýrobní fáze obecně 
Každý projekt má své jasně dané oblasti, které byly popsány v předchozích kapitolách. Nyní 
se zaměříme na oblast předvýrobní fáze projektu. Tato fáze projektu má několik hlavních 
úkolů: 
 Schválit a stanovit přesné požadavky na daný produkt projektu 
 Zajistit veškeré potřebné zdroje pro výrobní fázi (lidské zdroje, materiální zdroje, 
finanční zdroje) 
 Připravit veškerou výrobní dokumentaci 
 Zajistit výrobu prototypových dílů 
 Testování produktu a odstranění nedostatků před vstupem do série 
 Nastavení a příprava všech strojů a nářadí 
Na uvedeném obrázku 3-1 je možné vidět výřez z plánu předvýrobní fáze projektu. 
 
 
Obrázek 3-1 Diagram předvýrobní fáze [16] 
Na uvedeném obrázku je možné všimnout si jednotlivých oblastí příprav výrobních strojů a 
zařízení, které jsou v předvýrobní fázi implementovány do procesu. Obrázek 3- 1 je zde 
uveden spíše pro představu toho, jak takový diagram plánování a úkolů může vypadat. 
Můžeme tedy shrnout, že předvýrobní fáze je zaměřená na kompletní přípravu spojenou se 
začátkem výroby či uvedením produktu na trhu. 
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3.2 Časový rozpis předvýrobní fáze 
Předvýrobní fáze projektů bývá spojena s časovým plánem a rozpisem jednotlivých kroků, 
operací a úkolů, které je potřeba s daným projektem v určité fázi splnit. 
Předvýrobní fáze je širokou oblastí plánování, než se vstoupí do sériové výroby či fáze 
projektu. Pro toto plánování se velice často využívá úsečkový diagram, označovaný také jako 
Ganttův diagram, který umožňuje přehledně znázornit logický sled činností projektu pomocí 
úseček, jejichž délky jsou úměrné času trvání činnosti, kterou znázorňují. 
Umožňuje znázornit také vzájemné závislosti mezi činnostmi. [14] 
Ganttovy diagramy se začaly používat v době první světové války, za účelem názorného a 
jednoduchého zobrazení sledu a úkolů včetně jejich začátků a konců. Úkoly jsou zpravidla 
v diagramu uskupeny od shora dolů, zatímco časová osa je umístěna v horizontální linii. 
Diagramy jsou jednoduché a proto hojně využívané. Tvorba není nijak náročná, ale tyto 
diagramy mají i své nevýhody. Neukazují nám jednotlivé závislosti mezi úkoly nepromítnutí 
změny v délce nebo začátku jednoho úkolu se nepromítne do zbývající části harmonogramu. 
Ganttovy diagramy jsou hojně využívány jako přehledný nástroj při komunikaci, jednáních a 
diskuzích. Na následujícím obrázku 3-2 je ukázka jednoduchého diagramu využití při 
plánování projektu. [5]   
 
 
Obrázek 3-2 Ukázka Ganttova diagramu [11] 
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4 Dokumentace předvýrobní fáze 
V rámci předvýrobní fáze je důležité předložit zákazníkovi ke schválení veškerou potřebnou 
dokumentaci, která souvisí s projektem. V automobilovém průmyslu hraje důležitou roli pro 
schválení veškeré dokumentace proces zvaný PPAP (Production part approval process) – 
schválení dílů do sériové výroby. Jedná se o metodu pro nastavení procesů určených pro 
schvalování dílů určených k výrobě především v automobilovém průmyslu. Účelem je 
prokázat, že podnik rozumí všem konstrukčním požadavkům dokumentace výroby a všem 
specifikacím, které s výrobkem souvisí. Zároveň je účelem prokázat, že výrobní proces je 
nastaven tak, aby mohl trvale vyrábět daný produkt či výrobek při splnění těchto požadavků. 
Účelem PPAP je určit, zda organizace správně rozumí všem požadavkům zákaznické 
konstrukční dokumentace a zákaznických specifikací a zda je výrobní proces schopen vyrábět 
produkt trvale splňující dané požadavky, a to v průběhu sériové výroby při požadovaném 
kapacitním výkonu. [17] 
 
4.1 Konstrukční dokumentace 
Do oblasti konstrukční dokumentace spadají především finální výkresy výrobku včetně jeho 
podsestav. Výkresy by měly zahrnovat veškeré konstrukční prvky výrobku, veškeré 
specifikace na klíčové rozměry a základní informace nejen o rozměrech, ale dále i o 
požadavcích na vzhled výrobku, funkčnost výrobku, lakování, materiálové požadavky a 
mnoho dalšího. Na výkresech musí být uvedeny veškeré změny, které mohou v průběhu 
vývoje nastat. Výkresy také uvádějí přesné specifické požadavky na rozměry, jako jsou různé 
CTFE, SR charakteristiky. Tyto charakteristiky jsou ze strany zákazníka důležitým prvkem 
výrobku, který je potřeba řádně dodržet. Specifikace určují zvýšené požadavky na výrobek, 
především z hlediska bezpečnosti a přesnosti. 
 
 
Obrázek 4-1 Specifikace na výkresech [16] 
 
4.2 Dokumentace konstrukční změn 
V předvýrobní fázi projektu dochází k různým úpravám, ať už se jedná o konstrukční, 
technické, materiálové či vzhledové úpravy. Všechny tyto změny musí být řádně 
zaznamenány a schváleny zákazníkem. Tam, kde to záznamy návrhu vyžadují, musí mít 
dodavatel důkaz technického schválení zákazníkem. Účelem tohoto řízení změn je především 
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zajištění sledovatelnosti úprav a modifikací na daném na produktu / projektu a rozčlenění do 
případných fází. 
4.3 Analýza příčin a následků vad návrhu 
Odborný termín pro tuto analýzu se využívá jako Design FMEA. Pro součásti nebo materiály, 
za jejichž návrh odpovídá, dodavatel musí mít provedenou FMEA návrhu. FMEA produktu se 
zaměřuje na možné funkční chyby produktu. Je-li to potřeba, pokračuje celé zkoumání až ke 
způsobu selhání jednotlivých dílů. Na uvedeném obrázku 4-2 je ukázka jedné takové FMEA. 
Obrázek 4-2 Design FMEA [12] 
 
4.4 Průběhový diagram výroby a process layout 
Hlavním účelem je grafické znázornění současného nebo navrhovaného výrobního procesu ve 
tvaru buďto tradičního postupového diagramu, nebo schéma rozmístění linky/ nářadí, plán 
závodu či vhodné typy schémat/nákresů/rozmístění poskytující všechny potřebné informace. 
Jedná se v podstatě o vývojové diagramy, které ukazují tok procesu a znázorňují vše, co do 
něj vstupuje od začátku až do konce. 
Cílem je zajištění vytvoření analýzy definice procesu, PFMEA, kontrolních plánů ve 
vhodném pořadí. Zároveň slouží k pochopení navrhovaného postupu výroby pro týmy 
dodavatele, konstrukci a výroby.  
4.5 Analýza příčin a následků vad procesu (FMEA) 
Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ukazuje týmovou analýzu možností 
vzniku vad u daného produktu, kde jsou jednotlivé vady ohodnoceny jejich riziky, což vede 
k určení opatření vedoucích k omezení či zabránění výskytu případných vad u zákazníka. 
Metoda FMEA byla vyvinuta za účelem analýz spolehlivosti pro složité systémy 
v kosmickém průmyslu. V současné době je metoda FMEA rozvinuta v mnoha oblastech 
průmyslu za účelem hledání rizik. FMEA procesu se provádí před zahájením projektu a 
výroby nového produktu. Přestože FMEA procesu je původně určena pro zkoumání a validace 
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návrhů nových produktů a jejich procesů, je použitelnou metodou i pro analýzu již 
používaného výrobního procesu či produktu. 
K hlavním přínosům metody FMEA lze přiřadit: 
 systémový přístup k prevenci nízké jakosti 
 možnost ohodnotit riziko možných vad a na jeho základě stanovit priority opatření ke 
zlepšení 
 možnost optimalizovat návrh, což se projeví ve snížení počtu změn ve fázi realizace 
 vytváření cenné informační databáze o produktu či procesu 
 minimální náklady na její provedení v porovnání s náklady, které by mohly vzniknout 
při výskytu vad [7] 
 
4.6 Plán kontroly a řízení 
Někdy také nazýváno jako kontrolní plán je popis postupu kontrolní technologie. Kontrolní 
plán popisuje plánování kontroly kvality pro specifický produkt nebo postup a obsahuje 
seznam všech parametrů výrobního postupu a jeho charakteristické kvalitativní parametry, pro 
které se požadují specifické plánované kontrolní akce. Kontrolní plán by měl obsahovat 
všechny kritické (CC) a významné (SC) charakteristiky. Kontrolní plán je popis postupu 
kontrolní technologie a popisuje plánování kontroly kvality pro specifický produkt nebo 
postup. Kontrolní plán obsahuje seznam všech parametrů výrobního postupu a jeho 
charakteristické kvalitativní parametry, pro které se požadují specifické plánované kontrolní 
akce a také obsahuje všechny kritické (CC, ) a významné (SC) charakteristiky. 
 
 
Obrázek 4-3 Obsah kontrolního plánu [16] 
 
Kontrolní plány jsou užívány ve třech fázích cyklu plánování kvality produktu.  
První fáze kontrolního plánu se uplatňuje v prototypové fázi, kdy se provádí popis a zkoušky 
rozměrových a materiálových vlastností produktu a také kapacitní a výkonové testy, které se 
budou používat během tvorby prototypu. 
Prototypový kontrolní plán je užívaný při výrobě prototypu. Tím je zjištěna předběžná 
způsobilost zvláštních charakteristik, které jsou identifikovány D/FMEA. Poskytuje se tak 
informace pro výběr optimálních výrobních procesů současně s návrhem výrobku, která by 
měla být použita ve fázi plánování kvality procesu a produktu.  
Efektivní je užití prototypových dat k plánování technologického postupu. Specifické 
požadavky a podpůrná data (PIPC – procentuální odhady procesní způsobilosti) mohou být 
požadovány pro podporu hodnocení finálního produktu zákazníkem. 
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4.7 Hodnocení systému měření 
Je nutné prokázat, že zvolený systém měření pro důležité charakteristiky a specifikace 
produktu jsou vyhovující pro monitorování procesu. Jedná se tedy o ověřenou opakovatelnost 
měření na daném přípravku či měřidle. Provádí se takzvané R&R analýzy. Tyto analýzy 
spočívají v tom, že je provedeno měření jednoho produktu daným měřidlem několikrát za 
sebou a na základě těchto měření se vyhodnotí opakovatelnost. Tato metoda nemusí zahrnovat 
jen měření, ale i vyhodnocení určitých kontrol lidským zdrojem, například vyhodnocení 
použitelnosti kontrolního přípravku operátorem. 
4.8 Výsledky kontroly rozměrů 
Musí být zkontrolováno, že daný produkt nebo výrobek splňuje přesné požadavky podle 
technického návrhu (výkresu), veškeré specifikace a klíčové rozměry. Musí být předloženy 
měřící protokoly na základě, kterých lze určit, zda je daný produkt způsobilý podle 
specifikace. Měření musí být ověřeno na vhodném počtu opakování této činnosti, zpravidla 
musí být provedeno měření na více jak 25 - ti dílech, prvcích apod. 
4.9 Výsledky zkoušek a testů 
Dodavatel musí mít záznamy o zkouškách materiálů nebo vlastností tam, kde jsou předepsány 
návrhem výrobku nebo plánem regulace. Jedná se většinou o chemické složení, ověření 
fyzikálních nebo metalurgických vlastností. 
4.10 Dokumentace kvalifikované laboratoře 
Musí být prokázáno, že dodavatel má zabezpečen laboratorní obor interní nebo externí 
zkušebnou/laboratoří a dokumentaci prokazující, že odpovídá požadavkům QS 9000, popř. 
ČSN EN ISO/IEC 17 025. Pro prováděné zkoušky požadované na CC/SC znacích musí být 
laboratoř/zkušebna akreditovaná a tuto akreditaci prokázat. 
4.11 Referenční vzorky 
V předvýrobní fázi musí být k dispozici referenční vzorky, s požadovanou dokumentací. 
Dodavatel musí poskytnout porovnávací vzorek podle požadavků zákazníka a podle 
požadavku na předložení. Referenční vzorek musí být uchován na stejnou dobu jako záznamy 
o schválení dílu nebo do doby dokud není zákazníkem schválený nový referenční vzorek. Ten 
musí být jako takový označen a musí nést datum schválení zákazníkem. 
4.12 Kontrolní prostředky 
Pokud je to vyžadováno, musí být předloženy k produktu i kontrolní prostředky a přípravky, 
kterými se budou kontrolovat dané rozměry či specifikace výrobku. K těmto prostředkům by 
mělo být předloženo ověření shody všech znaků kontrolních prostředků s rozměry dílu, plán 
preventivní údržby a kalibrace těchto prostředků a především studie MSA, která prokáže 
opakovatelnost měření. 
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4.13 Schválení výrobku (Part Submission Warrant)  
Jedná se o dokumentované ověření, že všechny požadavky vyhovují specifikacím a proces je 
způsobilý splnit tyto požadavky během sériové výroby. Tento dokument je poté schválen a 
podepsán jak dodavatelem, tak zákazníkem. 
Na základě vyhodnocení předložených důkazů o splnění požadavků PPAP mohou nastat tři 
základní stavy PPAP u zákazníka:  
 schválení 
 dočasně schválení – dodávka na omezenou dobu nebo v omezeném počtu kusů 
 zamítnutí. 
V případě dočasného schválení nebo zamítnutí musí organizace dodavatele odstranit 
nedostatky a do stanoveného termínu předložit nové důkazy o splnění požadavků.  Záznamy o 




























Obrázek 4-4 Ukázka Part Submission Warrant formuláře [15] 
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4.14 Ostatní dokumentace 
V rámci předvýrobní fáze projektu si zákazník může vyžádat další dokumentaci a podklady 
pro ověření produktu před zahájením sériové výroby. Může se jednat o balicí a montážní 
instrukce, seznamy ověřování procesu, přehledy aplikovaných Poka-Yoke v procesu atd. 
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5 Praktické výstupy z předvýrobní fáze výrobku 
V této poslední kapitole bych Vás rád seznámil s konkrétními výstupy dokumentace z před 
sériové fáze projektu v automobilovém průmyslu. Díky své současné pozici Specialisty 
kvality v automobilovém podniku VIZA AUTO s. r. o. se sídlem v Plzni, kde se aktivně 
podílím na zahájení nového projektu, jsem měl možnost se zapojit do příprav veškeré 
dokumentace pro před sériovou výrobu a vším, co souvisí s přípravou produktu pro uvedení 
do sériové výroby. Jedná se o projekt sedaček (opěrek), které se vyrábějí pro automobilku 
TPCA poblíž Kolína. Pro zajímavost ukazuji opěrky na přiložených obrázcích 5 – 1. Jedná se 
celkem o tři verze. Dvě verze jsou složené z jednoho dílu pouze s rozdílem, zda mají trubičky 
pro hlavové opěrky či ne. Třetí verze se skládá z pravé a levé části, jež se montují do sebe 









     
 
 
Obrázek 5-1 Finální komponenty [16] 
 
5.1 Technická dokumentace  
Finální výkresy celého produktu procházely během před sériové fáze řadou úprav a změn. 
Veškeré změny jsou řádně zaznamenány a předloženy a schváleny ze strany zákazníka. 
Projekt vychází z úpravy předchozího projektu, proto docházelo ke změnám v jednotlivých 
specifikacích počínaje přidáním či odebráním specifických rozměrů až po úpravy tolerancí 
klíčových rozměrů. Celá před série projektu byla rozdělena do několika fází, ve kterých 
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docházelo k určitým úpravám, a dané prototypové díly museli obsahovat úpravy z předchozí 
fáze. Na zde uvedeném obrázku 5- 2  je možné vidět, v jakých fázích a čase se před série 
projektu nacházela. Samotný projekt začal na začátku roku 2012 první fází, která byla 
nazvána jako Pre - CV fáze. Společně s fází CV, která trvala do března 2013, se jednalo o 
období, kdy se projekt připravoval na přípravy nákupu nástrojů a zařízení pro výrobu. 
V těchto fázích neprobíhala výroba samotných dílů, ale jednalo se o samostatný vývoj 
výkresů a návrhů. V průběhu 0A a 1A fáze probíhala instalace strojů a zařízení, výroba 
prvních zkušebních vzorků a také se na konci 0A fáze předkládal PPAP ke schválení včetně 
vzorků pro před sérii. Rok 2014 je již nyní ve znamení náběhu do sériové výroby. Během 
MPTA fáze dochází ke schválení finálních referenčních vzorků a poslední úpravy procesu 
před zahájením sérové výroby (Start of production – SOP). 
 
 
Obrázek 5-2 Jednotlivé fáze před série projektu [16] 
 









Obrázek 5-3 Opěrka 100% s HR trubičkami [16] 
 
V průběhu jednotlivých fází docházelo k pravidelným změnám a úpravám jak finálních 
zákaznických výkresů, tak i k úpravám samotných podsestav a komponentů od dodavatelů. 
Veškeré tyto změny je potřeba sumarizovat do přehledu, kde je názorně vidět, jaké změny 
byly navrženy, zda došlo k úpravám, nebo k jejich zrušení. 
Na obrázku 5-4 ukazuji pro názornost záznamový list změn produktu z hlediska rozměrů a 
specifikace. Tento list obsahuje kód změny, referenci komponentu, původ změny, tj. strana, 
která změnu navrhla, datum, popis změny a výsledný status. 
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Obrázek 5-4 Záznamový list změn produktu [16] 
 
5.2 Flowchart procesu a layout procesu 
Jedním z dokumentů, které bylo potřeba předložit zákazníkovi, byl tzv. process flowchart. 
Tento dokument vychází z běžných flowchartů, které jsou dnes využívané pro znázornění 
různých procesů a postupů ve všech možných odvětvích. Účelem process flowchartu je 
znázornit proces v jednotlivých rozpadech od vstupního materiálu až po konečný výrobek tak, 
jak prochází jednotlivými pracovišti a operacemi. Na znázorněném flowchartu můžete vidět 
na obrázku 5-5 jednotlivé rozpady procesu, které začínají u vstupního materiálu, jež je 
zobrazen v horní části flowchartu. Každý vstupní materiál má svoji identickou referenci a 
vstupuje do první operace. Na jednotlivých pracovních operacích jsou vstupní materiály 
zpracovávány do podsestav. Tyto podsestavy prochází jednotlivými částmi procesu. Každá 
operace je nastavena rozhodovacím blokem, kdy je znázorněno co se s dílem děje ve chvíli, 
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Obrázek 5-5 Flowchart procesu [16] 
 
 
Obrázek 5-6 Vstupní materiál znázorněný ve flowchartu [16] 
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Obrázek 5-7 Flowchart - operace montáže [16] 
 
 
Obrázek 5-8 Layout pracovního procesu [16] 
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Kromě flowchartu je také poskytnut layout výrobních pracovišť zákazníkovi. Účelem 
takového layoutu je poskytnout zákazníkovi představu v návaznosti na flowchart, jakým 
způsobem jsou uspořádána ve výrobním závodě jednotlivá pracoviště a jak na sebe případně 
navazují. Layout ukazuje výrobní halu v půdorysu, kde jsou znázorněna umístění jednotlivých 
pracovišť. Layout pro výrobek, který zde uvádím na obrázku 5-8, se skládá z několika 
hlavních částí oblastí pracovišť. První částí jsou menší pracovní jednotky, na kterých dochází 
k výrobě podsestav dílů a drobných částí. Jedná se především o pracoviště, kde dochází 
k ohýbání trubek, nýtování a odporovému svařování drobných dílů, především matic na menší 
komponenty. Z těchto menších pracovišť se dostávají komponenty na velké svařovací MAG 
roboty, kde dochází ke svařování základních rámů. Tyto rámy se dostávají prostřednictvím 
karuselu (který je možno vidět uprostřed obrázku) na pracoviště oprav svarů. Dalším 
pracovištěm je poté další svařovací jednotky, kde na rámy jsou vařeny plechy. Toto pracoviště 
je možné vidět v levém horním rohu. Odtud se hotové díly věší na dopravník, který prochází 
přes kataforézní linku, kde jsou díly nalakovány a dostávají na montážní pravotě, kde se 
provádí finální montáž drobných komponentů a následně se hotové díly ukládají do 
kontejnerů, ve kterých díly putují k zákazníkovi. 
 
5.3 FMEA procesu 
Jedním z důležitých podkladů, které si žádá zákazník je právě FMEA procesu o které jsem se 
již zmínil v kapitole 4-5 výše. FMEA procesu je rozdělena do oblastí přesně tak, jak jdou za 
sebou v procesu tj. od prvních operací až po finální montáž. FMEA procesu zahrnuje všechny 
možné vady, které se v procesu mohou vyskytnout, a přiřazuje jim určitá kritéria a následně 










Obrázek 5-9 Sumář akcí vzešlých z FMEA [16] 
 
Na níže uvedeném obrázku je vidět sumář, kolik celkových akcí z procesní FMEA má RPN 
(tzv. čísla rizikové priority – Risk Priority Number). Převažuje celkem 7 oblastí s RPN > 36 a 
6 oblastí s RPN > 50. Na nižším grafu je vidět syntéza, z které vidíme, že je celkem 13 
nápravných akcí (tyto akce jsou ty, které přesáhly RPN přes 38). Dále vidíme 92 
preventivních akcí a 92 akcí zaměřených přímo na detekci problému v procesu. 
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Obrázek 5-10 RPN a Syntéza FMEA [16] 
 
Na uvedeném obrázku 5–11 je znázorněná konkrétní část FMEA procesu. Pro ukázku si 
můžeme popsat jednu potenciální vadu. Určili jsme možnost chybějícího klopícího drátu, 
který pokud na díle chybí, není použitelný pro zákazníka. Ohodnoceno číslem SEVERITY 7, 
tzn., že se jedná o vysoké kritérium. Rozhraní severity je v bodech od 1 až do 10. Třída SR 
určuje, že jde o důležitou charakteristiku podle výkresové dokumentace. Situace, kdy ve 
výrobku chybí klopící drát, může vzniknout tím, že operátor nedodrží pracovní postup. 
Výskyt této chyby je určen číslem. Jedná se o nízký výskyt vyjádřený 0,1/1 000 výrobků. 
Akce v procesu, který se zaměřuje na detekci tj., zachycení této vady v procesu, aniž by takto 
vadný díl odešel k zákazníkovi, vidíme ve sloupci expected action. V procesu je nastavena 
detekce kontroly klopícího drátu na montážním pracovišti. 
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Obrázek 5-11 Ukázka FMEA [16] 
 
5.4 PESS – Parts evalution status sheet 
Jedná se o dokument, kde dodavatel poskytne přehled plánů zkoušek pro testování a ověření 
dodávaných dílů před náběhem do sériové výroby. Účelem je zajistit shodu hodnocení 
surového materiálu, testů odolnosti, ohebnosti, tvrdosti. Tento dokument ukazuje a sleduje 
jednotlivé požadavky na testy produktu a materiálu v jednotlivých fázích před série. Na 
následujícím obrázku můžete vidět přehled jednotlivých testů, které je nutné provádět pro 
daný produkt. Z výše uvedené tabulky je jasně vidět specifické požadavky na testy spojené 
s daným produktem. Do požadavků na testy jsou zahrnuty testy surových materiálů všech 
komponentů, které vstupují do produktu od jednotlivých dodavatelů, dále se jedná o 
pravidelné testy destruktivních zkoušek svarů a penetračních testů svarů, plánovaných testů 
ohebnosti, testu v solné komoře. Zkouší se ale také testy tvrdosti a přilnavosti lakování. Pokud 
jsou některé z testů prováděny v laboratořích, musí být zákazníkovi předloženy jednotlivé 
akreditace těchto laboratoří pro provádění speciálních testů a zkoušek. Na obrázku 5-12 jsou 
vidět jednotlivé prováděné testy, podle které specifikace se řídí a v jaké lokaci se provádějí 
(interně, externě). Následný plán poté zaznamenává jednotlivá provedení testů podle plánu.  
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Obrázek 5-12 Tabulka PESS [16] 
5.5 Měřící analýzy 
V před sérii je potřeba prokázat, že produkt splňuje specifikace přesně podle výkresů. To se 
provádí pomocí analýzy způsobilosti procesu. Je tedy potřeba shromáždit data, na základě 
kterých se bude moci způsobilost procesu vyhodnotit. V našem procese se jedná o klíčové 
charakteristiky produktu podle výkresů. Provede se měření určitého množství dílů, z kterých 
se následně vyhodnotí způsobilost. Pro vyhodnocení způsobilosti procesu se nejčastěji indexy 
Cp a Cpk, které posuzují potenciální a skutečnou schopnost procesu trvale poskytovat 
výrobky s předepsanými tolerancemi a rozměry. Index Cp je možno stanovit pouze tehdy, 
pokud známe oboustranné toleranční meze. Jedná se o poměr maximálně přípustné a skutečné 
variability hodnot bez ohledu na jejich umístění v tolerančním poli. Způsobilost Cpk je oproti 
indexu Cp zohledněna nejen na variabilitu sledovaného znaku, ale i na jeho umístění 
v tolerančním poli. Cpk tedy charakterizuje skutečnou způsobilost procesu dodržovat 
předepsané toleranční meze. [7] 
 
Obrázek 5-13 Studie způsobilosti Cp a Cpk [16] 
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Na obrázku 5-13 je vidět měřící protokol z provedené studie způsobilosti. Na levé straně jsou 
vidět jednotlivé nominální hodnot, včetně charakteristik podle výkresů, včetně jejich 
tolerančních polí a minimálních a maximálních hodnot. Za těmito údaji následují toleranční 
třídy, podle kterých se určuje hodnota Cp a Cpk. Na konci je vidět jednotlivý výsledek 
provedené způsobilosti. Červené hodnoty znázorňují, že požadované Cpk 1,33 nebylo 
dosaženo a bylo potřeba na tyto charakteristiky provést okamžitá opatření. 
Dalším měřením, které musí být provedeno je opakovatelnost měření, tj. provedení tzv. MSA 
analýzy, která nám prokáže určitou opakovatelnost měření a jaké nám ukáže odchylky od 
jednotlivých měření nebo jejich shodu. Opakovatelnost měření představuje shodnost měření 
v podmínkách opakovatelnosti. Podmínky opakovatelnosti jsou podmínky, kdy nezávislé 
výsledky měření získává stejný operátor, stejnou metodou, stejným měřícím prostředkem, ve 
stejném místě měření a v co nejkratším možném čase. [7] 
Provedení této analýzy spočívá v tom, že se pětkrát za sebou změří na stejném přípravku 
jeden a ten samý díl. Následně se porovnají hodnoty a můžeme na základě toho vyhodnotit 
opakovatelnost měření. Na obrázku 5-14 je vidět reálný záznam provedené MSA analýzy. 
Jednalo se o měření na přípravku pro 3D stroj, kam se pětkrát za sebou uložil jeden a ten 
samý díl za účelem měření. V levé části je možné zase vidět konkrétní rozměry včetně 
speciálních charakteristik a jejich tolerančních polí. Za těmito sloupci následují reálně měřené 
hodnoty v pěti cyklech za sebou a výsledek opakovatelnosti tohoto měření. Vidíme, že tento 
výsledek byl v pořádku. 
Obrázek 5-14 MSA analýza [16] 
5.6 Kontrolní plán 
Kontrolní plán je jedním z hlavních dokumentů, který sleduje kontrolu a řízení procesu. 
V kontrolním plánu jsou zahrnuty kontroly důležitých charakteristik výrobku. Na níže 
uvedeném obrázku je možné vidět jednotlivé kontroly pro proces montáže. Můžeme vidět, 
zda se jedná o kontrolu pouze vizuální, která ověřuje určitý vzhled výrobku či přítomnost 
nějaké části podle referenčních vzorků, dokumentace či pracovní instrukce (štítek 
traceability). Kontrolní plán však zahrnuje i kontrolu funkčnosti, kontroly určitých parametrů 
jako například ověření kroutícího momentu během šroubování, ověření kalibrací, funkčnosti 
specifických částí na výrobku apod. V kontrolních plánech jsou zahrnuté například i 
požadavky na destruktivní a penetrační testy. Pro kontrolní plány je také důležitá předepsaná 
frekvence kontrol, kterou můžete vidět v přiloženém obrázku 5-15 je rozdělena na určité 
úrovně. V uvedeném kontrolním plánu jsou celkem tři frekvence kontroly. První L1 je 
frekvence, kterou vykonává operátor na daném pracovišti, který přichází do styku s výrobkem 
pořád. Kontrola L2 je předepsaná mistrům výroby, kteří tak kontrolují své operátory ve 
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výrobním procesu. Třetí kontrola označená jako L3 je předepsaná pro kontrolory kvality či 
jiné pověřené pracovníky, kteří mají ve své zodpovědnosti tuto kontrolu vykonávat. 
Kontrolní plán také uvádí, podle jakého referenčního dokumentu se kontrola řídí a je 
předepsaná. Například vizuální kontrola vzhledu dílu je vedena podle pracovní instrukce a řídí 
se podle interní procedury. 
Obrázek 5-15 Kontrolní plán [16] 
5.7 Kontrolní přípravky 
Před zahájením sériové výroby musí být také schváleny veškeré kontrolní přípravky a měřidla 
pro ověřování důležitých charakteristik v procesu. Každý přípravek musí být kalibrován a 
provedena MSA analýza opakovatelnosti měření a vyhodnocení. Velmi často se jedná o 
přípravky, kde jsou kontrolovány důležité charakteristiky formou, projde – neprojde, OK a 
NOK. Tyto MSA jsou prováděna na opakovatelných výsledcích kalibrací prováděných přímo 













Obrázek 5-16 Modifikace kontrolní upínače na přípravku [16] 
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Prvotní fází příprav či modifikací přípravků (obrázek  5- 16) jsou hlavně přípravné náčrty a 
výkresy, podle kterých jsou následně kontrolní přípravky vyrobeny. Jakmile je přípravek 
vyroben a schválen pro výrobní proces, je důležité mít pro každý kontrolní přípravek 
připravenou návodku pro jeho použití tak, aby kdokoliv, kdo k přípravku přijde, byl schopný 
provést kalibraci dílu. Na obrázku 5-17 si můžete prohlédnout část konkrétní návodky, kde je 
vidět pod kontrolou č. 1 upnutí dílů do kontrolního přípravku a poté provedení kontroly č. 2, 
kdy operátor musí pomocí měrky T2 zkontrolovat průchodnost / neprůchodnost kanálku na 
plechu. 
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Obrázek 5-17 Návodka ke kontrolnímu přípravku [16] 
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5.8 Balící instrukce 
Jedním z dalších dokumentů, které musí být schváleny zákazníkem, jsou balicí instrukce. Pod 
tímto pojmem si můžete představit vše, co souvisí s balením a přepravou finálních dílů 
k zákazníkovi tak, aby nedošlo k jejich poškození právě během přepravy. Na balení a 
přepravu jsou kladeny vysoké nároky úspornosti a efektivnosti. Na obrázku 5-18 je ukázka 
balící instrukce. Opěrky jsou vkládány do speciálních kontejnerů tak, aby nedošlo k jejich 
poškrábání a zároveň byly dobře fixovány. Účelem je také snadné vkládání a vyndání 
z kontejnerů. Opěrky jsou zavěšeny na pomocných rámech kontejneru a v dolní pozici 
fixovány pomocí upínacích kolíků. 
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Předvýrobní fáze projektu je jednou z hlavních částí vývoje produktu. V projektovém 
managementu má předvýrobní fáze hlavní vliv na plánování a vývoji nového výrobku před 
tím, než je projekt předán zákazníkovi. V rámci této práce jsem se seznámil se základy 
projektového managamentu tak, abych mohl navázat na praktickou část s konkrétními 
výstupy z předvýrobní fáze projektu v automobilovém průmyslu. Toto odvětví průmyslu má 
zcela jiné nároky a specifické požadavky na předvýrobní fáze produktu před samotným 
zahájením sériové výroby. Hlavním výstupem této předvýrobní fáze je předložení PPAP ke 
schválení zákazníkem. Výstupy z předvýrobní fáze se promítají přímo do dokumentace 
v PPAPu. 
Tato práce je zaměřena na dokumentaci schvalovacího procesu PPAP pro zadní opěrky 
sedaček určených pro automobilový průmysl. V kapitole č. 4 jsou konkrétně vysvětleny 
jednotlivé oblasti dokumentace, které musí být v průběhu předvýrobní fáze připraveny ke 
schválení ze strany zákazníka. V poslední kapitole jsou poté uvedeny konkrétní výstupy a 
ukázky jednotlivých oblastí dokumentace od konstrukční, přes kontrolní až po balicí. 
Výstupní dokumentace uvedená v této práci je týkající se konkrétního produktu, která byla 
finálně předložena zákazníkovi v dubnu 2014, a poté i schválena. Od května 2014 jsou opěrky 
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